Stadtentwässerung Hildesheim
kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts
Der Vorstand

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

SEHi Aktuell 9. Mai 2025

Kanalsanierung Beyersche Burg und Bergsteinweg

Bauabschnitt 3a (BA3a)
Die Baumaßnahmen im Bereich der Grundstücke Bergsteinweg 51/51A/51B sind abgeschlossen, sodass der Bergsteinweg wieder durchgängig befahrbar ist.

Aktueller Bauabschnitt 3b (BA3b)
Im nördlichen Teil der Straße Beyersche Burg und im östlichen Teil bis zur Nikolaistraße wird die Fernwärmeleitung verlegt.

Auswirkungen auf den Verkehr
Die Straße Beyersche Burg sowie die Nikolaistraße auf Höhe der Einmündung sind gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim voll gesperrt. Die Sperrung bleibt bis zum Abschluss des Verlegens der Fernwärmeleitung und der Straßenbauarbeiten bestehen.

Die Fahrbahn auf Höhe Phoenixstraße/Pappelallee muss nochmal für ungefähr einen Monat gesperrt werden, um den alten Schacht auszubauen und die EVI Fernwärmeleitungen in diesem Bereich einzubauen. Der genaue Zeitpunkt wird erst kurz zuvor feststehen.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar.

Gut zu wissen
Die geplanten Bauzeiten wurden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder Kampfmittelfunde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten die Stadtentwässerung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildesheim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen. Wir versuchen immer, auch den Anforderungen der Anwohnerinnen und Anwohner gerecht zu werden.

Bei Bedarf sind die Beschäftigten der ausführenden Baufirma gern beim Transport von Mülltonnen zu Sammelstellen außerhalb der gesperrten Straßenbereiche behilflich. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Darum wird gebaut
Das Kanalnetz in der Straße Beyersche Burg ist seit 1908 in Betrieb, der Kanal im Bergsteinweg stammt von 1905. Eine Kamerabefahrung hatte Risse

gezeigt, sodass langfristig die Dichtigkeit und die Standfestigkeit der Kanäle nicht mehr gewährleistet sind. Um Schäden vorzubeugen, erneuert die Stadtentwässerung Hildesheim zwischen Phoenixstraße/Pappelallee und Bergsteinweg rund 340 Meter Mischwasserhauptkanal und rund 270 Meter Regenwasserhauptkanal in offener Bauweise. Außerden werden rund 30 Hausanschlüsse sowie Straßenablaufleitungen saniert. Im Zuge der Kanalsanierung verlegt die EVI Energieversorgung Hildesheim im nördlichen und östlichen Teil Beyersche Burg eine neue Fernwärmeleitung mit dazugehörigen Hausanschlüssen.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.