Stadtentwasserung Hildesheim

kommunale Anstalt des offentlichen Rechts
Der Vorstand

SEHi Aktuell 16. Oktober 2026 (keine Veranderung zur Vorwoche)

Ulmenweg, An den Vier Linden, Ahornweg, Eschenweg und
GerlandstraBe — KanalbaumaBnahmen

Aufgrund des Betriebsurlaubs der ausfiihrenden Baufirma werden die Arbei-
ten auf der Baustelle vom 12. bis 23. Oktober 2026 ruhen.

Aktueller Bauabschnitt 6 (BA6) Uimenweg
Im Ulmenweg werden bis zur Kurve westlich der Hausnummer 15 die Haupt-
kanale fiir Schmutzwasser und Regenwasser erneuert.

GemanB der verkehrsbehdrdlichen Anordnung der Stadt Hildesheim sind fiir
die BaumaBnahmen der Ulmenweg und die StraBe An den Vier Linden fir
den Fahrzeugverkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beach-
ten.

So ist der weitere Bauablauf geplant

Nach derzeitiger Planung werden danach die Hauptkanéle fiir Schmutzwas-
ser und Regenwasser in der GerlandstraBe von Hohe der Hausnummer 47
bis zur Einmindung Ulmenweg (Bauabschnitt BA7) erneuert. AnschlieBend
werden im Ulmenweg und in der Gerlandstra3e die Hausanschliisse erneuert.

Der dann folgende Bauabschnitt zur Erneuerung der Hauptkanéle und Haus-
anschlisse wird sich im Eschenweg (BA5) befinden.

In der StraBe An den Vier Linden (Bauabschnitt BA2) mussten aufgrund der
unvorhersehbaren Lage einer Versorgungsleitung die KanalbaumaBnahmen
unterbrochen werden. Aufgrund der bendtigten Zeit fir die Beseitigung der
Stérung und zur Vermeidung von Stillstand des gesamten Projekts, werden
die KanalbaumaBnahmen in diesem Abschnitt zeitlich nach hinten verscho-
ben. Im letzten Bauabschnitt werden die Kanéle und Hausanschliisse im
Ahornweg (BA3) erneuert.

Darauf sollte man sich einstellen

Flr die Kanalsanierung in offener Bauweise muss der StraBenbereich des
jeweiligen Bauabschnitts geman der verkehrsbehérdlichen Anordnung der
Stadt Hildesheim fiir den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zu Fuf3 sind alle
Grundsticke jederzeit erreichbar. Die Kindertagesstatte im Ulmenweg wird
erreichbar bleiben.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation kénnen jederzeit Veranderungen
in der Verkehrsfuhrung oder Parkplatzsituation notwendig sein.

Baustellen —vor allem Langzeitbaustellen — nerven. Keine Frage. Daher bitten
wir alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer um Verstandnis fiir die unvermeidbaren Beeintréchtigun-
gen.

Gut zu wissen
Die geplanten Bauzeiten werden sorgféltig kalkuliert, jedoch kénnen Abwei-
chungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen kénnen Wetterbedingungen
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die Ablaufe verzégern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsachli-
che Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katas-

tereintragen Ubereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend ange-
passt werden.

Die Beschaftigten der ausfiihrenden Baufirma werden zu den entsprechenden

Abfuhrterminen die Mullbehélter von den Stellplatzen zu Sammelstellen trans-
portieren.

Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal friihzeitig an-
sprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstlick zum Beispiel fiir notwendige
Lieferungen oder einen Umzug bendtigt wird.

Darum wird gebaut

Die Kanale fiir Schmutzwasser und fiir Regenwasser in den StraBen Ulmen-
weg, An den Vier Linden, Ahornweg, Eschenweg und Gerlandstra3e wurden
in den Jahren zwischen 1935 und 1956 verlegt. Kamerabefahrungen haben
gezeigt, dass die Rohre beschéadigt sind und nicht mehr den gesetzlichen und
technischen Anforderungen an Standfestigkeit und Dichtigkeit entsprechen.

Die Stadtentwésserung Hildesheim wird 1.150 Meter Schmutzwasserrohr in
Steinzeug und 1.095 Meter Regenwasserrohr in Beton erneuern. Um das Ri-
siko fur Uberstau bei Starkregenereignissen zu verringern, werden teilweise
Regenwasserrohre mit einem gréBeren Durchmesser verlegt. AuBerdem wer-
den 250 Hausanschlussleitungen und 49 StraBenabldufe erneuert.

Die Bauprojekte im Gebiet Uimenweg und in der StraBe An der Innerste-Au
mussen parallel umgesetzt werden, da die Kanale miteinander verbunden und
bereits hydraulisch Uberlastet sind. Das Erneuern der Kanéle dient auch dazu,

die Uberlastung zu beheben und das Kanalnetz auf zukiinftige stirkere Re-
genereignisse vorzubereiten.

Woéchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Inter-
netseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

Geplante Bauabschnitte (Anderungen vorbehalten)
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