

SEHi Aktuell 28. August 2026 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Ulmenweg, An den Vier Linden, Ahornweg, Eschenweg und Gerlandstraße – Kanalbaumaßnahmen

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

Aktueller Bauabschnitt 6 (BA6) Ulmenweg

Im Ulmenweg werden bis zur Kurve westlich der Hausnummer 15 die Hauptkanäle für Schmutzwasser und Regenwasser erneuert.

Gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim sind für die Baumaßnahmen der Ulmenweg und die Straße An den Vier Linden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

So ist der weitere Bauablauf geplant

Nach derzeitiger Planung werden danach die Hauptkanäle für Schmutzwasser und Regenwasser in der Gerlandstraße von Höhe der Hausnummer 47 bis zur Einmündung Ulmenweg (Bauabschnitt BA7) erneuert. Anschließend werden im Ulmenweg und in der Gerlandstraße die Hausanschlüsse erneuert.

Der dann folgende Bauabschnitt zur Erneuerung der Hauptkanäle und Hausanschlüsse wird sich im Eschenweg (BA5) befinden.

In der Straße An den Vier Linden (Bauabschnitt BA2) mussten aufgrund der unvorhersehbaren Lage einer Versorgungsleitung die Kanalbaumaßnahmen unterbrochen werden. Aufgrund der benötigten Zeit für die Beseitigung der Störung und zur Vermeidung von Stillstand des gesamten Projekts, werden die Kanalbaumaßnahmen in diesem Abschnitt zeitlich nach hinten verschoben. Im letzten Bauabschnitt werden die Kanäle und Hausanschlüsse im Ahornweg (BA3) erneuert.

Darauf sollte man sich einstellen


Für die Kanalsanierung in offener Bauweise muss der Straßenbereich des jeweiligen Bauabschnitts gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Kindertagesstätte im Ulmenweg wird erreichbar bleiben.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten wir alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.



Geodaten © Stadt Hildesheim